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+100% mehr Leistungsfähigkeit
bis 2040

Mobilitätsmasterplan 2030 für Österreich
European Green Deal
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Von Markt und Potentialen zum Infrastrukturausbau 
… unsere Planungsprämissen …

Systemtrassen

Als Grundlage für den langfristigen Infrastrukturausbau

Güter- und Personenverkehr

Schnellere Verbindungen &

Integraler Taktfahrplan

Kapazität
Heute und prognostiziert nach 

Verkehrsaufkommen und Infra-Ausbau

Mischverkehr
Basierend auf und ausgerichtet nach 

standardisierten Marktsegmenten

27.09.2023
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Von Markt und Potentialen zum Infrastrukturausbau 
… mehr Kapazität für das Bahnnetz …

27.09.2023
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Die Magistrale durch Österreich
… Korridore und Projekte …

Parndorf -

Kittsee

Rail Freight Korridore

Scandinavian-Mediterranean 

Baltic-Adriatic

Orient/East-Med

Rhine-Danube

Alpine – Western Balkan

SLO

CZ

SLO

CZ

HU

SK

SK

Flughafen –

Spange
▪ Anbindung VIE 

Richtung Osten

▪ 2032

D D D

D

ITA

HU

Linz –

Wels 
▪ 4-gleis. Ausbau

▪ 230 km/h

▪ 2030

Wien –

Bratislava
▪ 2-gleis. Ausbau

▪ 200 km/h

▪ 2023/2025

CZ

Linz 

Ost
▪ 4-gleis. 

Ausbau

▪ 2032

▪ 2032

Ostbahn 

Wien – HU 
▪ Bahnhofsumbauten

▪ Maßnahme Strecke

▪ laufend

Parndorf -

Kittsee

Köstendorf -

Salzburg
▪ Neubaustrecke

▪ 230 km/h

▪ in Prüfung

27.09.2023
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▪ 4-gleisiger Ausbau durch Errichtung einer 

Neubaustrecke

▪ Bestandsstrecke bleibt bestehen

▪ Streckenlänge ca. 21 km, 

davon ca. 16 km im Tunnel

6

Köstendorf – Salzburg 
… die Neubaustrecke …

Übersicht

27.09.2023
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12/2023
2025

2027

2030

2038

2040

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Einreichung
vertiefte Planung

Abschluss der
Behördenverfahren

Möglicher Baubeginn
ca. 3 Jahre
Vorarbeiten

ca. 8 Jahre
Hauptarbeiten

ca. 3 Jahre
Fertigstellungsarbeiten

Mögliche
Inbetriebnahme

der Neubaustrecke
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Köstendorf – Salzburg 
… die Neubaustrecke …

Zeitplan

27.09.2023

Möglicher Umsetzungszeitraum –

aktuell in Prüfung
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Das neue Zielnetz 2040
… Investitionen für die Zukunft …

Kosten

Basisinvestitionen
(Programme, zB ETCS, ESTW, Elektrifiz.)

Basisinvestitionen
(Reinvestitionen)

Erweiterungs-
Investitionen

Kapazitätserweiterungen, 
Fahrzeitverkürzungen

Zielnetz 
2040

fix disponierte 
Investitionen

Das Zielnetz 2040 stellt das Instrument zur

Identifikation und Priorisierung von

Erweiterungsinvestitionen (Neu- und

Ausbauvorhaben) dar.

Das Zielnetz 2040 ist eine langfristige

Finanzierungsvorschau der Erweiterungs-

und Basisinvestitionen für das

Eisenbahnnetz in Österreich.

Transparenter Bewertungs- und

Priorisierungsprozess mit breiter

Stakeholder-Einbindung

Vorlage eines abgestimmtes Entwurfes

zur weiteren Beschlussfassung bis Ende

2023

ca. 2030-2040

27.09.2023
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… Vielen Dank für die Aufmerksamkeit …

viktor.plank@oebb.at

ÖBB-Infrastruktur AG

Asset Management & Strategische Planung

Leiter Strategische Planung

martin.rettenbacher@oebb.at

ÖBB-Infrastruktur AG

Projekte Neu-/Ausbau

Projektkoordinator PL Sbg.
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